

特定事業計画及び事業の進捗管理

さいたま市では、バリアフリー基本構想の取組を段階的・継続的に進め、必要な改善を加えていくスパイラルアップの一環として、事業者と連携して特定事業計画の進捗状況を年に一回確認している。

令和4年3月 さいたま市バリアフリー基本構想 改定

改定した基本構想に基づき特定事業計画を更新し、引き続き進捗状況の確認、とりまとめを行っていく。

特定事業計画について

- バリアフリー法の規定に基づき、基本構想作成後に各事業者の皆様は特定事業計画（具体の事業内容や実施時期等を定めた実施計画）を作成し、これに基づいて事業を実施するもの。

特定事業計画及び事業の進捗状況のとりまとめの流れ

令和4年3月 さいたま市バリアフリー基本構想 改定
～特定事業の設定～

現在

特定事業計画を兼ねた進捗確認用の事業調書の作成



各事業者へ事業調書を送付、計画及び実施状況等の記入依頼



事業調書の収集



特定事業の実施状況のデータベース化



今年度内にとりまとめ

特定事業計画及び事業の進捗状況のとりまとめ

以後、前年度の進捗状況を毎年とりまとめ、専門部会で確認

特定事業計画を兼ねた事業調書

【入力様式】

特定事業基本データ 意図せぬ変更を防ぐために、「シートの保護」をしていますが、保護の解除により、記載済み内容の変更や行・列の削除、挿入は行わないでください。行の高さ、列の幅の変更および通信欄でのセル内改行(alt+enter)の入力は可能です。

※入力内容は仮データです。

基本データに変更がある場合は、太線枠内に記入をお願いします。点線枠内は変更しないでください。					※フィードバック時通信欄	
基本データ		修正・変更履歴入力欄			フィードバック用入力欄	
項目	内容	修正有無	新たな記載内容	修正理由	確認事項	回答
地区名	大宮地区	不変				
事業種別	道路特定事業	不変				
実施主体・実施管理主体	さいたま市(道路環境課)	無				
事業箇所・施設名	ペDESTリアンデッキ	無				
事業区間・所在地	大宮駅西口駅前広場～国道17号	不変				
道路延長	380 m	無		-		
建築年(年号)	-	不変				

通信欄 (確認・伝達事項)	なし
------------------	----

特定事業計画入力シート 意図せぬ変更を防ぐために、「シートの保護」をしていますが、保護の解除により、記載済み内容の変更や行・列の削除、挿入は行わないでください。行の高さ、列の幅の変更およびセル内改行(alt+enter)の入力は可能です。

※入力内容は仮データです。

以下の点線枠内は、基本構想記載内容のため、変更不可		左記、基本構想の事業内容に加え、さらに具体的内容があれば記入	可能な限り入力(概数でも可)	各事業の 上段を計画、下段を実績 として以下をリスト選択 -:未着手または当該年度中に進捗がない事業 事業中:完了に至る前で複数年度にわたり事業を実施 完了:継続を除き、設備の導入等により事業が完了 継続:「職員の教育」など、継続する事業										具体的実施内容や実施時期を記載できない場合、計画はあっても実施の目的が立たない場合は、該当欄に✓を選択、理由を記入	実施状況を数量で記入	当該年度の事業実施内容を記入、完了欄は以下をリスト選択(通常は空白) 完了:事業の完了(入力以降は不変) 継続:継続状態が続く事業 -:事業の見直し等により計画外となる事業		
基本構想に記載されている事業内容		事業内容	事業計画・実績										事業実施状況					
事業内容	実施時期	備考	規模			実施時期(上段:計画・下段:実績)							具体の計画が未定・検討中の場合		数量実績		進捗状況	
			数量	単位	備考	年度	R03	R04	R05	R06	R07	以降	該当	理由	今年度	累計	今年度の実施内容	完了
駅前にデッキの案内板を設置する。	長期		3	箇所		計画	-	-	-	-	-	-	✓	複数の管理者が存在するので調整を行っていく。			R08以降実施時期未定	
視覚障害者誘導用ブロックの色を改善する。	長期		630	m		計画	-	-	-	-	-	-	✓	複数の管理者が存在するので調整を行っていく。			R08以降実施時期未定	
排水溝の蓋を目の細かいものに改善する。	継続	一部実施済	1	式		計画	事業中	事業中	事業中	事業中	事業中	完了			1	3	排水溝の蓋の交換	
シーノ前のエレベーター脇の階段に転落防止柵等を設置する。	長期		1	箇所		計画	-	-	-	-	-	-	✓	施設管理者へ依頼していく。			R08以降実施時期未定	
主要施設の入口まで視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置する。	長期		7	箇所		計画	-	-	-	-	-	-	✓	複数の管理者が存在するので調整を行っていく。			R08以降実施時期未定	
エレベーター内の点字を改善する。	短期		2	箇所		計画	事業中	事業中	完了	完了	完了	完了			1	1	現地の施設状況を調査	

特定事業計画を兼ねた事業調書

【入力様式】

※入力内容は仮データです。

事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 任意)

※公共交通特定事業、建築物特定事業のみ 特定事業の実施に必要な資金の額とその調達方法について、可能であれば記入してください。
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
—

※入力内容は仮データです。

事業の実施に際し配慮すべき重要事項 任意)

特定事業の実施に際し、配慮すべき事項があれば記入してください。
配慮すべき重要事項
特になし

特定事業計画を兼ねた事業調書

【入力様式】

※入力内容は仮データです。

現況および整備状況等の写真 (任意)

現況の状況や整備成果等の写真があれば添付してください。 添付した写真の説明、添付年度を記入してください。 行の高さ、列の幅の変更、行の追加は適宜行ってください。		
写真	説明	添付年度

※入力内容は仮データです。

特定事業計画図 (任意)

特定事業箇所や事業の内容が分かる図面があれば添付してください。 添付図面の内容 (経路や区間、事業の内容等)と添付年度を記入してください。 行の高さ、列の幅の変更、行の追加は適宜行ってください。	
内容	添付年度

特定事業計画を兼ねた事業調書

※出力内容は仮データです。

【出力様式】

道路特定事業

さいたま新都心・北与野地区

事業箇所・施設名	ペDESTリアンデッキ
実施主体・実施管理主体	さいたま市(道路環境課)
所在地・事業区間	大宮駅西口駅前広場～国道17号

建築年	—
道路延長	380 m

今回、赤枠内が事業者
に記入を依頼する箇所

基本構想の記載内容		事業計画				実施時期(上段:計画・下段:実績)						事業実施状況		
事業内容	実施時期	備考	具体的な事業内容	規模		年度	R03	R04	R05	R06	R07	以降	今年度の実施状況	状況
				数量	単位									
駅前にデッキの案内板を設置する。	長期		デッキ案内板の設置	3	箇所	計画	-	-	-	-	-	-	R08以降実施時期未定	
視覚障害者誘導用ブロックの色を改善する。	長期		輝度比を考慮した施工	630	m	計画	-	-	-	-	-	-	R08以降実施時期未定	
排水溝の蓋を目の細かいものに改善する。	継続	一部実施済	排水溝の蓋を目の細かいものに改善	1	式	計画	事業中	事業中	事業中	事業中	事業中	完了	排水溝の蓋の交換	
シーノ前のエレベーター脇の階段に転落防止柵等を設置する。	長期		シーノ前のエレベーター脇の階段に転落防止柵等を設置	1	箇所	計画	-	-	-	-	-	-	R08以降実施時期未定	
主要施設の入口まで視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置する。	長期		経路の不連続性の範囲に誘導ブロックを設置し、連続性を確保	7	箇所	計画	-	-	-	-	-	-	R08以降実施時期未定	
エレベーター内の点字を改善する。	短期		エレベーター内の階数ボタン付近等の点字を改善	2	箇所	計画	事業中	事業中	完了	完了	完了	完了	現地の施設状況を調査	
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法	—													
事業の実施に際し配慮すべき重要事項	特になし													