資料１

次期総合振興計画策定に関するこれまでの検討経過について

			平成29年度	平成30年度 4～1月	2月	3月	令和元年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
基礎調査		本市の強み･弱み･特徴の抽出、取り巻く環境変化や各行政分野の現状･課題等調査	通年												
総合振興計画在り方検討委員会		都市づくりの論点整理、体系や期間等の枠組み検討	8～3月												
市民参加	市民アンケート調査	市民の日常行動や意識等の調査		6～7月											
市民参加	シンポジウム	本市の新しいまちづくりを市民と考える機会として開催		7月											
市民参加	タウンミーティング	各区で市長と公募市民と意見交換		7～10月											
市民参加	市民ワークショップ	本市の「魅力」、「課題」、「これから必要な取組」等の検討		8～10月							8/18				
市民参加	各区検討懇話会	各区で活動する各種団体から「区の将来像」の意見聴取		12～1月											
審議会	総会			1/31		3/28							10/21 中間案	11/7予 答申案	答申
審議会	調整部会	複数の部会に関係する事項の調整										9/24 中間案調整		10/30予 答申案調整	
審議会	第1部会	「重点戦略」「質の高い都市経営の実現（区の特色を生かしたまちづくりを除く）」に係る検討						5/10		7/4	8/5	9/13	総会意見について各部会検討		
審議会	第2部会	「分野別計画」に係る検討									8/1	8/27 8/30			
審議会	第3部会	「区の特色を生かしたまちづくり」に係る検討								7/5	8/9	9/2			

計画の全体構成(案) ※第1回調整部会(9/24)資料より

- 第1部　計画の全体像
- 第2部　重点戦略
- 第3部　分野別計画
  - 第1章 コミュニティ･人権･多文化共生
  - 第2章 環境
  - 第3章 健康･スポーツ
  - 第4章 教育
  - 第5章 生活安全
  - 第6章 福祉
  - 第7章 子ども･子育て
  - 第8章 文化
  - 第9章 都市インフラ
  - 第10章 防災･消防
  - 第11章 経済･産業
- 第4部　各区のまちづくり
- 第5部　質の高い都市経営の実現
  - 第1章 市民協働･公民連携
  - 第2章 高品質経営市役所