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１ 事業の目的 

さ い た ま 市 ク リ ー ン セ ン タ ー 大 崎 （ 以 下 「 本 施 設 」 と い う 。） は 、 平 成 8 年

3 月 に 竣 工 し 、令 和 2 年 3 月 で 竣 工 後 24 年 が 経 過 し て お り 、各 設 備・機 器 に

老 朽 化 に よ る 劣 化 が 確 認 さ れ 、 今 後 の 安 定 的 な 施 設 の 稼 働 を 確 保 す る た め に 、

令 和 元 年 度 に 策 定 し た 本 施 設 の「 長 寿 命 化 総 合 計 画 」に 基 づ き 、基 幹 改 良 が 必

要 と 判 断 さ れ た 設 備・機 器 の 改 良 工 事 を 行 う と と も に 、低 炭 素 社 会 の 実 現 に 向

け 二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 削 減 対 策 も 併 せ て 実 施 し ま す 。  

本 工 事 に 際 し て は 、「 廃 棄 物 処 理 施 設 の 基 幹 的 設 備 改 良 マ ニ ュ ア ル 」（ 令 和 2

年 4 月 改 定  環 境 省 環 境 再 生 ・ 資 源 循 環 局 廃 棄 物 適 正 処 理 推 進 課 ） 及 び 関 連 法

規 等 を 遵 守 し ま す 。  

な お 、本 工 事 は 、国 の 循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金 制 度 を 活 用 し て 、廃 棄 物 処

理 施 設 の 基 幹 的 設 備 改 良 事 業 に よ り 実 施 し ま す 。  

 

２ 費用と便益の関係 

費 用 と 便 益 の 試 算 は 、代 替 措 置 を「 施 設 更 新 」と し た 場 合 に つ い て 、事 業 の

効 果 ご と に 貨 幣 化 を 行 い 、 費 用 と 便 益 の 比 較 を 行 い ま す 。  

施 設 の 延 命 化 に 対 す る 投 資 額 を 費 用 、施 設 を 更 新 す る 場 合 の 投 資 額 を 便 益 と

し ま す 。  

な お 、本 分 析 に 際 し て は 、比 較 を 簡 便 化 す る 観 点 か ら 、延 命 化 す る 場 合 と 施

設 更 新 す る 場 合 で 大 き な 差 が 見 込 ま れ な い と 想 定 さ れ る 経 費（ 人 件 費 、用 役 費

な ど ）は 除 外 す る も の と し 、そ れ ぞ れ の 費 用 を 算 出 す る 対 象 経 費 を 表 － 1 に 示

す と お り と し ま す 。  

 

表 － 1 対 象 と す る 経 費  

 

 

  

費 用 （ Cost ） 便 益 （ Benefit ）

延 命 化 す る 場 合 施 設 更 新 す る 場 合

イ ニ シ ャ ル コ ス ト 延 命 化 工 事 費 新 施 設 建 設 費

ラ ン ニ ン グ コ ス ト 点 検 補 修 費 点 検 補 修 費

そ の 他 現有施設の残存 価値 新 施 設 の 残 存 価 値

内 訳 （ 経 費 ）

項 目
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３ 分析の対象期間 

分 析 の 対 象 期 間 は 、表 － 2 に 示 す よ う に 延 命 化 計 画 策 定 の 次 年 度 に あ た る 令

和 2 年 度 を 検 証 の 開 始 年 度 と し 、延 命 化 工 事 期 間 を ５ 年 間 、工 事 後 の 稼 働 期 間

を 15 年 間 と し て 、 令 和 25 年 度 ま で の 計 21 年 間 を 対 象 期 間 と し ま す 。  

 

表 － 2 分 析 の 対 象 期 間  

 

 

  

年 度 稼働後年数 延 命 化 す る 場 合 施 設 更 新 す る 場 合 備 考

令和元 24年目 計画策定年

令和2 25年目 　工事発注準備

令和3 26年目 　延命化工事 1年目

令和4 27年目 　延命化工事 2年目 　建設準備期間

令和5 28年目 　延命化工事 3年目

令和6 29年目 　延命化工事 4年目

令和7 30年目 　延命化工事 5年目

令和8 31年目 ① 　更新工事 1年目

令和9 32年目 ② 　更新工事 2年目

令和10 33年目 ③ 　更新工事 3年目

令和11 34年目 ④ 　更新工事 4年目

令和12 35年目 ⑤ ①

令和13 36年目 ⑥ ②

令和14 37年目 ⑦ ③

令和15 38年目 ⑧ ④

令和16 39年目 ⑨ ⑤

令和17 40年目 ⑩ ⑥

令和18 41年目 ⑪ ⑦

令和19 42年目 ⑫ ⑧

令和20 43年目 ⑬ ⑨

令和21 44年目 ⑭ ⑩

令和22 45年目 ⑮ ⑪

令和23 46年目

令和24 47年目

令和25 48年目

現
施
設

稼
働
期
間

現
施
設

稼
働
期
間

新
施
設

稼
働
期
間

新
施
設
稼
働
期
間

検証対象期間

（21年間）

延命化工事後の

稼働期間(15年間)
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４ 社会的割引率 

社 会 的 割 引 率 は 、 ４ ％ と し ま す 。  

 

５ 費用の計測 

(1) 対象とする費用 

対 象 と す る 費 用 は 、 以 下 の と お り で す 。  

①  延 命 化 工 事 費  

②  点 検 補 修 費  

③  現 有 施 設 の 残 存 価 値  

 

(2) 試算条件 

試 算 条 件 は 、 以 下 の と お り で す 。  

ア 延命化工事費 

延 命 化 工 事 費 は 、「 長 寿 命 化 総 合 計 画 （ 令 和 2 年 3 月 ）」 よ り 、 表 － 3

に 示 す と お り で す 。  

 

表 － 3 延 命 化 工 事 費  

 

 

  

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度

焼 却 11,000 2,847,600 2,354,200

粗 大 0 0 0

計 11,000 2,847,600 2,354,200

令 和 6 年 度 令 和 7 年 度 合 計

焼 却 7,012,500 0 12,225,300

粗 大 0 2,803,700 2,803,700

計 7,012,500 2,803,700 15,029,000

実 施 年 度

設計・
施工費

注１）延命化工事費は、設計・施工企業による概算工事とします。
注２）費用には、消費税を含んでおりません。

延命化工事実施
時期及び工事費
（ 千 円 ）

実 施 年 度

設計・
施工費
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イ 点検補修費 

点 検 補 修 費 は 、「 長 寿 命 化 総 合 計 画 （ 令 和 2 年 3 月 ）」 よ り 、 表 － 4 に

示 す と お り で す 。  

 

表 － 4 延 命 化 す る 場 合 の 点 検 補 修 費  

 

 

ウ 現有施設の残存価値 

「 長 寿 命 化 総 合 計 画（ 令 和 2 年 3 月 ）」に 基 づ き 、延 命 化 す る 場 合 の 現

有 施 設 の 残 存 価 値 は 、「 0」 と し ま す 。  

 

(3) 費用の計測結果 

費 用 の 計 測 結 果 は 、 図 － 1 に 示 す と お り で す 。  

 

  

令 和 2 年 度 703,488 令 和13 年 度 579,675

令 和 3 年 度 736,464 令 和14 年 度 618,514

令 和 4 年 度 769,168 令 和15 年 度 617,183

令 和 5 年 度 728,381 令 和16 年 度 673,565

令 和 6 年 度 694,703 令 和17 年 度 679,645

令 和 7 年 度 524,886 令 和18 年 度 727,222

令 和 8 年 度 468,764 令 和19 年 度 699,272

令 和 9 年 度 493,917 令 和20 年 度 684,579

令 和 10 年度 529,139 令 和21 年 度 713,406

令 和 11 年度 549,749 令 和22 年 度 734,797

令 和 12 年度 581,133 合 計 13,507,650

注）費用には、消費税を含んでおりません。

点 検 補 修 費
（ 千 円 ）

年 度
点 検 補 修 費
（ 千 円 ）

年 度
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６ 効果の計測 

(1) 対象とする費用 

対 象 と す る 費 用 は 、 以 下 の と お り で す 。  

①  新 施 設 建 設 費  

②  点 検 補 修 費  

③  新 施 設 の 残 存 価 値  

 

(2) 試算条件 

試 算 条 件 は 、 以 下 の と お り で す 。  

ア 新施設建設費 

新 施 設 建 設 費 は 、「 長 寿 命 化 総 合 計 画 （ 令 和 2 年 3 月 ）」 よ り 、 表 － 5

に 示 す と お り で す 。  

 

表 － 5 新 施 設 建 設 費  

 

 

イ 点検補修費 

点 検 補 修 費 は 、「 長 寿 命 化 総 合 計 画 （ 令 和 2 年 3 月 ）」 よ り 、 表 － 6 に

示 す と お り で す 。  

 

  

実 施 年 度 令 和 8 年 度 令 和 9 年 度 令 和 10 年 度

設計・施工費 4,000,000 4,000,000 12,000,000

実 施 年 度 令 和 11 年 度

設計・施工費 20,000,000

合 計

40,000,000

注１）新施設の施設規模は、既存施設と同一のごみ焼却施設450t/日、粗大ごみ処理施設50t/日
　　　とします。
注２）新施設の建設費は、設計・施工企業による概算工事とします。
注３）新施設の建設期間は、4年間とします。各年度の出来高は、設計・施工企業による想定とし
　　　て1年目（10%）、2年目（10%）、3年目（30%）、4年目（50%）とします。
注４）費用には、消費税を含んでおりません。

新 施 設 建 設 費
（ 千 円 ）
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表 － 6 施 設 更 新 す る 場 合 の 点 検 補 修 費  

 

 

ウ 新施設の残存価値 

「 長 寿 命 化 総 合 計 画（ 令 和 2 年 3 月 ）」に 基 づ き 、新 施 設 の 令 和 22 年

度 に お け る 残 存 価 値 は 、 表 － 7 に 示 す と お り で す 。  

 

表 － 7 新 施 設 の 残 存 価 値 （ 平 成 46 年 度 ）  

 

 

(3) 効果の計測結果 

効 果 の 計 測 結 果 は 、 図 － 1 に 示 す と お り で す 。  

 

令 和 2 年 度 703,488 令 和13 年 度 140,000

令 和 3 年 度 736,464 令 和14 年 度 160,000

令 和 4 年 度 769,440 令 和15 年 度 240,000

令 和 5 年 度 802,416 令 和16 年 度 260,000

令 和 6 年 度 835,392 令 和17 年 度 312,000

令 和 7 年 度 868,368 令 和18 年 度 220,000

令 和 8 年 度 901,344 令 和19 年 度 380,000

令 和 9 年 度 934,320 令 和20 年 度 192,000

令 和 10 年度 967,296 令 和21 年 度 380,000

令 和 11 年度 1,000,272 令 和22 年 度 300,000

令 和 12 年度 132,000 合 計 11,234,800

注）費用には、消費税を含んでおりません。

年 度
点 検 補 修 費
（ 千 円 ）

年 度
点 検 補 修 費
（ 千 円 ）

新 施 設 建 設 費 合計：40,000,000千円（本体工事費）

想 定 さ れ る 新 施 設 稼 働 年 数
（ 残 存 価 値 算 出 用 ）

25年間（延命化対策を行わない場合）

検 討 対 象 期 間 中 に 稼 働 す る 年 数 11年間（令和12年度～令和22年度）

検 討 対 象 期 間 終 了 時 点 の 残 存 価値 22,400,000千円（令和22年度時点）

検 討 対 象 期 間 終 了 時 点 の 割 引 係数 2.2788（令和22年度時点）

検 討 対 象 期 間 終 了 時 点 の 残 存 価値
（ 社 会 的 割 引 率 を 考 慮 後 ）

9,829,735千円（令和22年度時点）

注１）検討対象期間終了時点の残存価値
　　 (新施設建設費)－(新施設建設費)×(検討対象期間中に稼働する年数÷想定される新施設稼働年数)
注２）検討対象期間終了時点の残存価値（社会的割引率を考慮後）
　　 (検討対象期間終了時点の残存価値)÷(検討対象期間終了時点の割引係数)
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７ 事業の評価 

施 設 の 延 命 化 に 対 す る 投 資 額 を 費 用 （ Cost）、 施 設 を 更 新 す る 場 合 の 投 資 額

を 便 益（ Benefit）と し 、費 用 対 効 果（ B／ C）の 計 測 結 果 は 、図 － 1 に 示 す と

お り で す 。  

本 試 算 条 件 に お け る 事 業 の 評 価 は 、令 和 10 年 度 で 1.0 を 上 回 り 、分 析 対 象

期 間 終 年 度 で あ る 令 和 22 年 度 で は 1.239 と な り ま す 。  
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図 － 1 費 用 対 効 果 分 析 結 果  

試算条件

％

t/日

t/日

延 命 化 工 事 費 千円

点 検 補 修 費 千円

現 有 施 設 の 残 存 価 値 千円

新 施 設 建 設 費 千円

点 検 補 修 費 千円

新 施 設 の 残 存 価 値 千円

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.0000 1.0400 1.0816 1.1249 1.1699 1.2167 1.2653 1.3159 1.3686 1.4233 1.4802 1.5395 1.6010 1.6651 1.7317 1.8009 1.8730 1.9479 2.0258 2.1068 2.1911

延命化工事 延命化工事 延命化工事 延命化工事 延命化工事

更新工事 更新工事 更新工事 更新工事

延 命 化 す る 場 合

延 命 化 工 事 費 11,000 2,847,600 2,354,200 7,012,500 2,803,700 0 0 0 0 0 0

点 検 補 修 費 703,488 736,464 769,168 728,381 694,703 524,886 468,764 493,917 529,139 549,749 581,133 579,675 618,514 617,183 673,565 679,645 727,222 699,272 684,579 713,406 734,797

費 用 合 計 703,488 747,464 3,616,768 3,082,581 7,707,203 3,328,586 468,764 493,917 529,139 549,749 581,133 579,675 618,514 617,183 673,565 679,645 727,222 699,272 684,579 713,406 734,797

費 用 合 計 ( 現 在 価 値 化 ) 703,488 718,715 3,343,905 2,740,316 6,587,916 2,735,749 370,477 375,345 386,628 386,250 392,604 376,535 386,330 370,658 388,962 377,392 388,266 358,988 337,930 338,621 335,355

残 存 価 値 ( 現 在 価 値 化 ) 0

費 用 累 計 703,488 1,422,203 4,766,108 7,506,424 14,094,340 16,830,089 17,200,566 17,575,911 17,962,539 18,348,789 18,741,393 19,117,928 19,504,258 19,874,916 20,263,878 20,641,270 21,029,536 21,388,524 21,726,454 22,065,075 22,400,430

更 新 す る 場 合

新 施 設 建 設 費 4,000,000 4,000,000 12,000,000 20,000,000

点 検 補 修 費 703,488 736,464 769,440 802,416 835,392 868,368 901,344 934,320 967,296 1,000,272 132,000 140,000 160,000 240,000 260,000 312,000 220,000 380,000 192,000 380,000 300,000

便 益 合 計 703,488 736,464 769,440 802,416 835,392 868,368 4,901,344 4,934,320 12,967,296 21,000,272 132,000 140,000 160,000 240,000 260,000 312,000 220,000 380,000 192,000 380,000 300,000

便 益 合 計 ( 現 在 価 値 化 ) 703,488 708,138 711,391 713,322 714,071 713,708 3,873,662 3,749,768 9,474,862 14,754,635 89,177 90,939 99,938 144,135 150,141 173,247 117,459 195,082 94,777 180,368 136,918

残 存 価 値 ( 現 在 価 値 化 ) 9,829,735

便 益 累 計 703,488 1,411,626 2,123,017 2,836,339 3,550,410 4,264,118 8,137,780 11,887,548 21,362,410 36,117,045 36,206,222 36,297,161 36,397,099 36,541,234 36,691,375 36,864,622 36,982,081 37,177,163 37,271,940 37,452,308 27,759,491

1.000 0.993 0.445 0.378 0.252 0.253 0.473 0.676 1.189 1.968 1.932 1.899 1.866 1.839 1.811 1.786 1.759 1.738 1.716 1.697 1.239

延　　命　　化　　工　　事　　後　　稼　　働　　期　　間

新　　施　　設　　稼　　働　　期　　間

施 設 規 模 （ 粗 大 ） 50

便

益

費

用

9,829,735

社 会 的 割 引 率 ｒ

施 設 規 模 （ 焼 却 ）

11,234,800

40,000,000

0

13,507,650

15,029,000

450

4

検　　証　　対　　象　　期　　間　（　令和2年度　～　令和22年度　）

年 度

年ｊ（※）

Ｂ／Ｃ

換算係数(1+r)^(j-1)
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B／C 比費用・効果(百万円)

経過年数

費用対効果分析結果

費用累計 便益累計 Ｂ／Ｃ


