
年末・年始休暇

西側道路側溝工事・舗装復旧工事

外構工事

天塗装

石貼り

石貼り

金属屋根

太陽光ﾊﾟﾈﾙ

盤

石貼り

軒天井仕上げ

軒天井仕上げ 木製ﾙｰﾊﾞｰ取付

木製ﾙｰﾊﾞｰ取付

木製ﾙｰﾊﾞｰ取付

木製ﾙｰﾊﾞｰ取付

軒天井仕上げ 木製ﾙｰﾊﾞｰ取付

石貼り

器具付け・調整

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

フェンス工事

路盤成形

インターロッキング

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ

植栽工事

受付ｶｳﾝﾀｰ他取付

試運転・各種連動試験 総合連動試験

各種連動試験 総合連動試験

各種連動試験

床仕上げ

ｽﾃｰｼﾞ石貼り

舗装工事（石貼）

床仕上げ

機器調整

行事予定

外構撤去工事

植栽工事

外構工事

公用車駐車場

搬入ｽﾍﾟｰｽ

X1通り

Y１通り

キャノピー　２

キャノピー　１

エントランス前

外装仕上げ

屋根工事 エントランス

キャノピー　２

キャノピー　1

Ｘ１通り

(Y1通り）

にぎわいエリア

来客用駐車場

Y12通り（X６通り）

Y12通り（X6通り）

内装工事 エントランス

会議室（75㎡）

事務ｽﾍﾟｰｽ

トイレ周り

企画展示室

展示通路

展示室１，２

展示室前室

廊下・荷捌き

収蔵庫工事

フェンス工事

外周道路工事

機械設備工事 屋上・空調機械室

1Ｆ空調機械室

電気設備 受変電設備

弱電設備
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（仮称）岩槻人形博物館整備事業 1月度月間工程表


