
※１　平成23年度の金額は、平成24年3月19日現在の金額。平成24年度は予算額。

※２　平成23年度の実績は、平成24年3月19日現在の実績。

費用対効果

　道路・街路事業による整備効果としては、①交通渋滞の緩和 ②環境負荷の低減 ③所要時間の短縮 などの効果があり、路線
ごとに開通前・後の測定を行うことにより効果の検証を行っている。

【参考】都市計画道路南大通東線　延長約1.1ｋｍ　事業費約200億円　Ｈ20供用開始
　 　　　①渋滞長350ｍ→70mに縮小（最大）
　　　　 ②交差点間約3分短縮された。別ルートで約11分の差が確認された。
　　　　 ③渋滞損失時間約19万人時/年、渋滞損失金額が約11億円/年削減された。
　　　　 ④Co2が約476t/年、Noxが約3.5t/年削減された。

　　　　 都市計画道路道場三室線・与野中央通り線　延長約1.1ｋｍ＋約0.6ｋｍ　Ｈ23供用開始
　　　　 ①渋滞長410ｍ→70mに縮小（最大）
　　　　 ②交差点間約4分短縮
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事業概要説明シート

担当部署

事業開始年度

実施方法

総合交通体系の確立

道路及び街路整備事業

事業概要

　広域交流を支える幹線道路とともに都市の骨格を形成する幹線道路を中心として、道路交通の円滑化を図るため、骨格となる
多車線道路の整備や脆弱な東西方向の道路整備を重点的に整備を進めてまいります。

　また、安心・安全な交通環境の整備及び環境負荷の低減を目指し、限られた財源の中で、効率的・効果的な事業を推進するた
め、「さいたま市道路整備計画」を策定し、計画的な整備を進めてまいります。
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事業概要説明シート２－２

※平成23年度の金額は、平成24年3月19日現在の金額。平成24年度は予算額。

事業費内訳
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－
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千円 0 －

繰越額 千円

翌年度精算金　 

論点

　１　都市計画道路整備は全国平均整備率に比べ低い。一方市民からの道路整備の要望は滞っている。現状の
　　　「道づくり事業」政策の考え方が、市民にとって適切なのかどうか。

　２　道路・街路整備事業の位置づけと道路整備マネジメントによる決定プロセスは、市民にとって適切かつわかり易い
　　　ものになっているか。
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千円 5,036,350 3,561,850

他市の状況等

現状の課題等

13,612,903 11,526,760合計 千円 15,822,596 13,638,019

政令指定都市都市計画道路整備率（平成22年度末現在）

　①都市計画道路整備率が、平成22年度末現在45.8％と他の政令都市と比べ低い状況である。

　②今後、維持管理費用の増大に伴い、改築費用の縮小が予想されることから、より効率的かつ効果的な整備が必要
　 　である。

　③事業効果の早期発現のため、路線的な整備を見直し、より整備効果の高い交差点部分を先行的に整備するなど、
　 　一部事業手法の見直しを進める必要がある。

　④説明責任を果すべく、より客観的な指標により、整備の優先順位を示す必要がある。

　⑤長期未着手路線の都市計画廃止を含めた見直しにより、新将来道路網計画を策定し、事業の効率化を進める。
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１　項目別評価

２　全体評価

Ａ きわめて良好である

Ｂ 良好である

Ｃ おおむね適正である

Ｄ 問題がある

Ｅ かなり問題がある

実施日 平成24年3月21日

⑤妥当性が低い（５点）

施　策　名 事　業　名

総合交通体系の確立 道路及び街路整備事業

⑤効果が少ない（５点）

③どちらかといえば効果的である（１５点） ○

④どちらかといえば非効果的である（１０点）

　道路整備は、人と車の移動、物流など、活力と魅力あるまちづくりを進める最も基礎的な社会施設整備で
あり、公共性が極めて高く、また、良好な市街地形成など、まちづくりの視点からも必要なものであります。

　現在、「さいたま市総合都市交通体系マスタープラン」を上位計画として、平成20年度に策定した「さいたま
市道路整備計画」に基づき、 5年毎に見直しを行いながら、限られた予算の中で、効率的かつ効果的な事業
推進を目指し、優先路線を定め道路整備を進めております。

　道路整備事業が完成した区間では、交通渋滞の緩和、環境改善及び移動時間の短縮など、目に見える効
果が確認されております。

  今後も、道路整備は市民の関心も高いことから、説明責任を果すとともに、市民ニーズを的確に捉えなが
ら、更なる効率化及び整備効果の早期発現を目指し、事業に取組んでまいります。
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事業の対象道路・街路の概要

路線名 延長 幅員 旧市

国直轄道路事業負担金（国道１６号、１７号、２９８号） - - 全市

道場三室線街路事業 1,115.0 30 浦和・与野

さいたま鴻巣線道路事業 430.0 30 浦和

国道１２２号蓮田岩槻バイパス道路事業 4,100.0 12.25 岩槻

国道４６３号越谷浦和バイパス道路事業（鶴巻ＩＣ） - - 浦和

岩槻中央通り線街路事業 550.0 16 岩槻

三橋中央通線街路事業 1,579.0 30 大宮

東門前蓮田線道路事業 610.0 16 大宮

岩槻駅西口駅前通り線街路事業 1,009.0 20 岩槻

南大通東線街路事業 839.0 22 大宮

大宮岩槻線街路事業（１工区） 470.0 27 大宮

大宮岩槻線街路事業（芝川） 630.0 25 大宮

産業道路街路事業（北袋） 1,001.0 25 大宮

産業道路街路事業（天沼） 670.0 25 大宮

与野駅東口三室線街路事業 282.0 16 浦和

田島大牧線街路事業（２工区） 680.0 25 浦和

田島大牧線街路事業（太田窪） 762.0 25 浦和

町谷本太線街路事業 766.3 16 浦和・与野

新方須賀さいたま線道路事業 319.0 12 大宮

市道１２７２１号線道路事業 260.0 12 大宮

市道２０８６８号線道路事業 360.0 9 大宮

市道２２４３５号線道路事業 345.0 14 大宮

市道３２２２３号線道路事業 665.0 14 大宮

市道Ｂ５０３・２９２号線道路事業 597.0 16 浦和

市道Ｂ４８６号線道路事業 886.0 16 浦和

市道Ｂ４８２号線道路事業 806.0 16 浦和

御蔵中央通線道路事業 550.0 16 大宮

美園３号線道路事業 156.0 16.8 浦和

市道２２５０４号線道路事業 350.0 12 大宮

２－２



 
平成２３年度における道路整備計画の路線別進捗率

路線名 用地買収率 事業

1 産業道路（北袋） 100% 一部完了

2 産業道路（天沼） 50% 事業中

3 南大通東線（天沼） 33% 事業中

4 大宮岩槻線 96% 事業中

5 中山道（吉敷） 100% 事業中

6 岩槻中央通り線（市宿） 97% 事業中

7 道場三室線（１工区） 100% 完了

8 与野中央通り線（２工区） 100% 完了

9 田島大牧線（２工区） 99% 事業中

10 田島大牧線（高砂） 100% 事業中

11 町谷本太線（鴻沼） 100% 事業中

12 国道１２２号蓮田岩槻バイパス 100% 事業中

13 県道さいたま鴻巣線バイパス 100% 事業中

14 国道４６３号越谷浦和バイパス（鶴巻ＩＣ） 100% 事業中

15 市道Ｂ４８２号線 83% 事業中

16 市道Ｂ４８６号線 100% 事業中

17 市道Ｂ５０３・２９２号線 84% 事業中

18 国道１２２号（加倉） 80% 事業中

19 県道鴻巣桶川さいたま線（大門） 98% 事業中

20 国道４６３号（本太） 89% 事業中

21 田島大牧線（限度額立体事業） 100% 事業中

22 三橋中央通線（三橋） 74% 事業中

23 大宮岩槻線（芝川） 30% 事業中

24 道場三室線（２工区） 98% 一部完了

25 田島大牧線（太田窪） 42% 事業中

２－２



 
道路整備にかかる予算・決算額

予算
決算

路線名 幅員ｍ 延長ｍ H20事業 H21事業 H22事業
大宮岩槻線 27 1,100 事業中 事業中 事業中
東西中央幹線 30 300 事業中 完了 完了
産業道路 25 1,671 事業中 事業中 事業中
西口広路線 25 120 事業中 事業中 事業中
大間木丸ヶ崎線 16 - 事業中 － －
南大通東線 22 839 事業中 事業中 事業中
加茂宮広路線 29 268 事業中 事業中 完了
中山道 16 835 事業中 事業中 事業中
三橋中央通線 30 1,579 事業中 事業中 事業中
岩槻中央通り線 16 550 事業中 事業中 事業中
岩槻駅西口駅前通り線 20 1,009 事業中 事業中 事業中
岩槻駅東口駅前通り線 12 - － 事業中 －
赤山東線 25 1,182 事業中 事業中 完了
本町通り線 16 620 事業中 事業中 事業中
町谷本太線 16 766 事業中 事業中 事業中
与野中央通り線 20 641 事業中 事業中 事業中
道場三室線 30 1,115 事業中 事業中 事業中
高砂仲町線 18 370 事業中 事業中 完了
田島大牧線 25 1,917 事業中 事業中 事業中
東浦和駅北通り線 16 232 事業中 事業中 事業中
与野東口三室線 16 282 事業中 事業中 事業中
北戸田駅東口駅前通り１号線 20 29 事業中 完了 完了
一般国道122号線バイパス 12.25 4,100 事業中 事業中 事業中
一般国道122号線 - 780 事業中 事業中 －
市道12721号線（旧10832号線） 12 260 事業中 － 事業中
市道20868号線 9 360 事業中 事業中 事業中
市道22435号線 14 345 事業中 事業中 事業中
市道31382号線 - - 事業中 事業中 完了
市道32223号線外 14 665 事業中 事業中 事業中
市道32462号線 16 350 事業中 事業中 事業中
市道40572号線 2 11 事業中 事業中 完了
市道Ｂ第503・292号線 16 597 事業中 事業中 事業中
市道Ｎ第600号線 9 255 事業中 完了 完了
市道イワ202号線 8 45 事業中 事業中 事業中
市道イワ239号線 12 680 事業中 完了 完了
市道2060・2764号線 9 160 事業中 事業中 完了
主要地方道さいたま鴻巣線 30 430 事業中 事業中 事業中
一般県道新方須賀さいたま線 12 319 事業中 事業中 事業中
一般県道大谷本郷さいたま線 12 319 事業中 事業中 完了
一般県道東門前蓮田線 16 610 － 事業中 事業中
一般国道463号バイパス - - 事業中 事業中 事業中
市道Ｂ第482号線 16 806 事業中 事業中 事業中
市道Ｂ第486号線 16 886 事業中 事業中 事業中
市道Ｆ第420号線 12 250 事業中 完了 完了
市道20651号線 12 350 － 事業中 －
御蔵中央通線 16 550 － 事業中 事業中
市道イワ124号線 13 200 － － 事業中

12,155,019,000
11,980,448,265

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２
13,412,903,00014,271,596,000
11,180,431,65714,195,013,713

２－２



道路整備の箇所数・距離数の一覧

箇所数 距離数（ｍ） 箇所数 距離数（ｍ） 箇所数 距離数（ｍ）

道路新設改良事業 21 12,627 20 12,692 16 10,523

街路整備事業 21 15,075 19 14,746 15 12,926

合計 42 27,702 39 27,438 31 23,449

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２
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