
令和５年度 第１回 浦和美園～岩槻地域成長・発展推進会議
次第

日 時：令和５年５月２９日（月）１１時～

場 所： 本庁舎４階 政策会議室

１． 開 会

２． 挨 拶

３． 議 事

４． 閉 会

(１) 成長・発展プランのこれまでの経緯

(２) 令和４年度成長・発展プランの達成状況

(３) 成長・発展プランの取組状況

(４) 地下鉄７号線中間駅まちづくり方針

(５) 地下鉄７号線延伸事業の取組状況と今後のスケジュール

(６) 地下鉄７号線中間駅まちづくり事業の取組状況と今後のスケジュール

(７) 浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン改定について



（１）成長・発展プランのこれまでの経緯

平成24年9月

成長・発展プラン
策定

○地下鉄延伸の
「検討」段階から、
地域の成長・発展
の「実行」段階へ
移行

○４３方策でスタート

平成30年10月

成長・発展プラン
改定

○長期的視点に立った理
念や目標等を明確にし、
持続可能なまちづくりを
推進する新プランに改定

○７方策を浦和美園、岩
槻、中間駅・その他東部
地域の３地区で実施

成長・発展プラン強化推進
成長・発展プラン概要

平成30年10月～令和4年度

成長目標も新たに設定
浦和美園駅周辺地区、岩槻駅周辺地区の定住人口、交流人口を目標設定
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R2年度 R3年度 R4年度

計画を上回って達成 4 8 10 2

計画を概ね達成 24 33 34 1

計画を推進中 18 15 10 -5

計画を実施できなかった 13 2 3 1

合計 59 58 57

達成状況
事業数

増減

達成状況の整理 【７方策57事業 達成状況一覧】

（２）令和４年度成長・発展プランの達成状況

令和４年度は全体の
約７７％

が目標達成

■マネジメントシートサンプル

マネジメントシートでの担当所管による事業
毎の達成状況の確認と効果分析の実施

前年度の約７１％から
６ポイントUP
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H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

（2018年） （2019年） （2020年） （2021年） （2022年）

病院施設、教育施設、商
業・業務施設等

― 　5,000人/日

埼玉スタジアム観戦者
（Jリーグ、代表戦）

イベント開催

・岩槻人形博物館
・にぎわい交流館いわつき

―

イベント開催

H29年度
（基準値）

交
流
人
口

岩
槻
駅
周
辺

定住人口
（※実績は各年度９月時点）

交
流
人
口

地
区

目標指標

浦
和
美
園
駅
周
辺

定住人口
（※実績は各年度９月時点）

目標値

14,100 

目標

15,800 

目標

17,600 

目標

19,200 

目標

20,600 

目標

22,200 実績

16,300 

実績

18,400 

実績

20,400 

実績

21,900 

実績

23,200 
10,000

14,000

18,000

22,000

整 備

930,000 目標

944,000 

目標

958,000 

目標

972,000 

目標

986,000 

目標

1,000,000 

実績

857,000 

実績

746,000 

実績

165,000 

実績

350,800 

実績

534,400 
100,000

600,000

388,000 目標

400,000 

目標

412,000 

目標

425,000 

目標

437,000 

目標

450,000 

実績

407,000 

実績

449,000 

実績

106,000 

実績

126,100 

実績

308,500 
80,000

280,000

480,000

11,700 

目標

12,200 

目標

13,000 

目標

14,100 

目標

15,600 

目標

17,600 

実績

11,600 

実績

11,800 

実績

11,800 

実績

11,700 

実績

11,800 
5,000

10,000

15,000

20,000

目標

150,000 

目標

150,000 

目標

150,000 

実績

117,000 

実績

175,000 

実績

180,300 
110,000

160,000

477,000 目標

478,000 

目標

479,000 

目標

480,000 

目標

480,000 

目標

480,000 

実績

491,000 

実績

390,000 

実績

45,000 

実績

117,000 

実績

298,300 
30,000

230,000

430,000

整 備

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

（H18～27平均）

（H25～28平均）

（H25～28平均）

■成長目標に対する達成状況

（２）令和４年度成長・発展プランの達成状況

※各数値は概数
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地域の情報発信 まちの基盤整備 地域内外の移動確保

・ウェブサイトに
よる地域の情報発
信強化

・美園地区
の地域資源
発信プロ
ジェクト
「美園人」

◎土地区画整理事業の推進

・土地区画整理事業
を推進し、良好な
市街地を整備

シェアサイクル シェアスクーター

地域 地域 地域

◎まちのブランド化に向けた
情報発信（ウェブサイト）

◎多様な移動手段の提供

地下鉄７号線延伸実現に
向けた検討

地域が連携・協働した
まちづくり

地域資源を
活用した交流

持続可能なまちづくり
に向けた検討

◎地下鉄７号線延伸に向け
た調査・検討

◎地下鉄７号線延
伸線沿線における
まちづくりや、企
業誘致に向けた検
討

・「公民＋学」連携によるまちづくり

みそのいち・美園ママルシェ
（（一社）美園タウンマネジメント）

鉄道

協働

地域 鉄道

地域鉄道協働

◎地域が連携したまちづくり
の実施

◎スポーツ・イベント等の実施

◎土地活用の促進

浦和美園まつり＆花火大会

綾瀬川クリーンウォーク

・埼玉高速鉄道の利用促進

・自転車ネットワーク整備計画の推進
・シェアスクーターの実証実験を実施

新設された保育園

病院予定地

（３）成長・発展プランの取組状況 【浦和美園駅周辺地区】

美園北小学校
（令和元年度開校）

美園北小学校
（令和元年度開校）

浦和東部第一地区（施行中）浦和東部第一地区（施行中）

岩槻南部新和西地区（H29.2事業完了）岩槻南部新和西地区（H29.2事業完了）

浦和東部第二地区（H29.2事業完了）浦和東部第二地区（H29.2事業完了）

大門下野田地区（施行中）大門下野田地区（施行中）

浦和美園駅浦和美園駅

美園南中学校
（令和元年度開校）

美園南中学校
（令和元年度開校）

スマートホーム・コミュニティ 大門上池調節池広場
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地域内外の
移動確保 地域

◎回遊性の向上
など移動手段の
具体的な検討、
実践

まちなかの
シェアサイクル

岩槻駅西口土地区画整理事業

岩槻歴史街道(裏小路)の整備
岩槻人形博物館

にぎわい交流館いわつき

岩槻駅

岩槻郷土資料館

岩槻藩遷喬館

時の鐘
岩槻城址公園

東岩槻駅

◎地域が連携したまちづくり

◎住民主体のイベントの創出

地域が連携・協働した
まちづくり

協働

地域の情報発信

◎歴史・文化資源のブランド化
に向けた情報発信

・ターゲットを絞った観光情報誌等の作成

地域

観光情報誌
「#iwatsuki」

まちの基盤整備

◎土地区画整理事業の推進
・土地区画整理事業を推進し、良
好な市街地を整備

地域

七里駅北側特定土地区画整理事業

◎公園、緑地の整備

地下鉄７号線延伸実現
に向けた検討

持続可能なまちづくり
に向けた検討

◎地下鉄７号線延伸に向けた
調査・検討

鉄道

地域 鉄道

◎都市機能の強化に向けた取組
の検討及び推進

事業化第2号案件
「MIYATAYA

BAGEL」

・リノベーションまちづくり

地域資源を活用
した交流

◎歴史や文化にちなんだイベントの実施

地域鉄道協働

◎観光機能及び観光資源の強化

（３）成長・発展プランの取組状況 【岩槻駅周辺地区】

五節句イベント

観光ボランティア
ガイド

人形のまち岩槻朝顔市

第3回岩槻リノベー
ションスクール

岩槻まちゼミ

岩槻駅東西自由通路ガラスケース

・岩槻駅東西自由通路等の活用

仲町りんどう公園
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地区の将来像

（４）地下鉄７号線中間駅まちづくり方針
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まちづくりのテーマ

写真：Google

（４）地下鉄７号線中間駅まちづくり方針
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土地利用の配置の方針

（４）地下鉄７号線中間駅まちづくり方針
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

総合振興計画
【実施計画】

速達性
向上事業

主
な
関
係
者
と
の
協
議

国

鉄道事業
者

自治体

地元・住民説
明

・素案作成に向けた
調整・協議

・河川、公園、道路等管理者協議
(延伸線と公共施設等との交差協議)

・要請者、費用負担に関する協議

・都市計画決定、環境アセスメント、埋蔵文化財等に関する

事前協議 等

・要請に向けた調整・協議
（補助対象事業に係る調整・協議、素案作成等）

・延伸線沿線住民等への事業進捗状況の説明

（５）地下鉄7号線延伸事業の取組状況と今後のスケジュール
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・速達性向上事業に関する計画素案の作成
・概算事業費・概算工期の算定

・要請に向けた
調整・協議

・環境アセスメント等

速達性向上事業に関する
計画素案（案）作成

鉄道事業者へ事業実施要請
鉄道事業者 による速達性

向上事業 の申請

鉄
道
事
業
者
へ
の
事
業
要
請

鉄
道
事
業
者
に
よ
る
国
へ
の

営
業
構
想
・
整
備
構
想
の
認
定
申
請

鉄
道
事
業
者
に
よ
る
国
へ
の

速
達
性
向
上
計
画
の
認
定
申
請



令和４年度 令和５年度 令和６年度

総合振興計画
【実施計画】

ま
ち
づ
く
り
事
業

まちづくり
方針

区画整理
事業計画

環境
影響評価

地元・住民
説明

《区画整理概略設計》
施行地区の設定、区画整理
概略設計 等

《区画整理基本調査》
現況調査、権利調査、土地
利用計画設定 等

《まちづくり方針策定》

有識者会議意見（４回）

現況調査、都市施設等
調査実施

区画整理事業計画
素案作成

＜令和５年度の主な取組＞

●まちづくり方針
令和４年度に策定したまちづくり方針をもとに、アンケート調査、ワークショップを行いながら、実現化方策を検討する。

●土地区画整理事業
令和４年度の基本調査をもとに、施行地区の設定、区画整理概略設計を行う。

●環境影響評価

調査計画書（案）の作成に向け、調査、予測及び評価の項目と方法等の検討に着手する。

鉄
道
延
伸
と
一
体
的
な
事
業
化

まちづくり方針案の説明会
（※地下7延伸計画案と同時開催）

（６）地下鉄７号線中間駅まちづくり事業の取組状況と今後のスケジュール

今後のスケジュール

環境アセス
開始

《実現化方策の検討》
アンケート調査、ワーク
ショップ、実現化プラン（素
案）作成

調査計画書（案）作成

《地元勉強会の開始》
まちづくり勉強会、実現化プ
ラン（案）作成

《区画整理基本設計等》
基本設計、施設設計、概算
事業費算出、権利調査、現
況測量 等

アンケート調査、
ワークショップ開催

地元説明会、意向調査
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調査に関する
事前協議 等



成長・発展プラン策定
４３方策でスタート

プランに位置づけられた各種方策を展開
し、地域の魅力を高め、定住・交流人口を
増加させることで鉄道延伸実現につなげる。

成長・発展プラン改定

理念や目標等を明確化した基本計画と具体的に推進する方策の行動計画に区分し、
持続可能なまちづくりを推進する新たな成長・発展プランに改定。

≪行動計画（第２期）策定予定≫
地下鉄７号線延伸事業が事業実施段階

を迎えることを踏まえ、持続的成長の取
組拡充とともに、鉄道延伸事業及び中間
駅まちづくりの事業監理に取り組む。

（７）浦和美園～岩槻地域成長・発展プランの改定について

平成２４年度 平成３０年度 令和５年度

①さいたま市東部地域の持続的な成長発展

＜まちづくりの実践方策＞

基本計画、行動計画第１期の結果や評価に基づき、東部地域の成長発展に資する、着実に効果が得られる方策を実践。
これにより、暮らしやすさ、賑わい、地域価値、まちの関心・魅力を向上させ、東部地域の持続的な成長発展を目指す。

②地下鉄７号線延伸促進・中間駅まちづくりの具体化

＜地下鉄７号線延伸事業の推進＞ ＜中間駅まちづくり事業の推進＞

まちづくり方針をもとに、まちづくりの実現化方策の検
討、土地区画整理事業計画の作成、関係機関協議、環境影
響評価の実施など、事業化に向け具体化を図る。

延伸事業の早期実現を目指し、都市鉄道等利便増進法に基
づく速達性向上事業の実施に係る鉄道事業者への要請を経て、
鉄道事業者による国への申請に対する支援、都市計画決定等
の手続きを実施する。

行動計画第２期策定方針（案）

成長・発展プラン経緯

≪行動計画（第１期）≫
基本計画に基づく７方策の具体的な実

践方策を展開することで、東部地域の定
住・交流人口を増加させる。
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令和５年度 第１回浦和美園～岩槻地域成長・発展推進会議 議事概要  

 

１ 日 時 令和５年５月２９日（月）１１：００～１１：３０ 
 

２ 会 場 さいたま市役所 ４階 政策会議室 
 

３ 出席者 座長  清水市長  

副座長 日野副市長、髙橋副市長、 

      委員  都市戦略本部長、財政局長、スポーツ文化局長、環境局長、 

経済局長、都市局長、建設局長、見沼区長、 

緑区長、岩槻区長 

４ 欠席者 小川副市長 

５ 議事概要 

（１） 挨拶（座長） 

・浦和美園～岩槻地域の成長・発展については、「地域を育て、鉄道を育てる」とい

う理念のもと、東部地域の魅力を高めることで、地下鉄７号線延伸事業の評価を向

上させ、延伸実現に大きく寄与するもの。 

 ・地下鉄７号線については、現在、鉄道事業者に対する要請を行う準備を進めており、

中間駅周辺のまちづくりについても、地下鉄７号線と一体的な事業化に向け、調査・

検討を進めている。 

・本日は、成長・発展プランの効果を検証するとともに、地下鉄７号線及び中間駅周

辺のまちづくり、また、成長・発展プラン行動計画の改定について議論を頂きたい

と考えている。 

・委員の皆様には活発な発言をお願いするとともに、今後も引き続き成長目標の達成

に向け、全庁的な推進にご協力いただきたい。 

 

（２）議事（1）～（4）に関する事務局説明 

(1)成長・発展プランのこれまでの経緯 

(2)令和４年度成長・発展プランの達成状況 

(3)成長・発展プランの取組状況 

(4)地下鉄７号線中間駅まちづくり方針 

    を一括して説明。 

 

（３）議事（1）～（4）に関する意見交換 

  （意見なし） 

 

（４）議事（1）～（4）に関する座長意見 

・交流人口については、近年、コロナ禍の影響を受け低迷していたが、コロナの収束

を踏まえ、なるべく早く以前の賑わいが取り戻せるよう、取組を推進していただき

たい。 
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（５）議事（5）～（7）に関する事務局説明 

(5)地下鉄７号線延伸事業の取組状況と今後のスケジュール  

(6)地下鉄７号線中間駅まちづくり事業の取組状況と今後のスケジュール 

(7)浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン改定について 

    を一括して説明。 

 

（６）議事（5）～（7）に関する意見交換 

  （意見なし） 

 

（７）座長より会議の総括 

○地下鉄７号線延伸については、鉄道事業者への事業実施要請に向け、関係自治体 

及び鉄道事業者等との協議を踏まえ、取組を着実に進める必要がある。 

○中間駅のまちづくりについては、策定したまちづくり方針に基づいた実現化の方策 

を検討するとともに、土地区画整理事業の概略設計等に着手していく。 

○地下鉄７号線延伸を実現するためには、所管を超えた全庁的な取組みが必要になる。 

鉄道延伸と中間駅のまちづくりは、都市局や建設局を中心とした所管との連携が不 

可欠となるので、関係する所管においては、より一層の協力をお願いする。 

○地域住民に対しては、適切な情報提供と丁寧な説明により、信頼関係を構築できる 

よう努めて頂きたい。 

  

 

 

【事務局】都市戦略本部 未来都市推進部 


