
緑地取得の進捗状況について

資料６



用地取得計画書（案）

番号 事業箇所名 取得予定地 計画面積（㎡）
指定緑地の

有無
取得時期

1
染谷
（見沼田圃
周辺斜面林）

見沼区
染谷2丁目299外

17,183.65㎡ 無
令和3年度

以降
予定

2
第826号
保存緑地

緑区
大門2871-1

1,248.21㎡ 有
令和3年度

以降
予定

2

※以下は、令和元年度第１回花とみどりのまちづくり審議会（令和２年１月１０日開催）にてご提示した内容



１．染谷（見沼田圃周辺斜面林）

3



１．染谷（見沼田圃周辺斜面林）
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「１．染谷（見沼田圃周辺斜面林）」の進捗状況

審議会のご意見 「公園と一体的な整備及び見沼田圃周辺斜面林の価値を維持し
ながら公有地化を進めること」を付帯意見として公有地化を
承認

（令和２年１月１０日 令和元年度第１回花とみどりのまちづくり審議会）

取組状況  審議会のご意見を受け、地権者との本格的な交渉を開始。

 令和３年度、約７，５００㎡の緑地を取得

 令和４年度、約４，０００㎡の緑地を取得予定。

 今後も地権者との交渉を進めていく。
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２．第826号保存緑地
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２．第826号保存緑地
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「２．第826号保存緑地」の進捗状況

審議会のご意見 「手入れの必要はあるが、緑地の価値を損なうことなく安全な
緑地として整備すること」を付帯意見として公有地化に承認

（令和２年１月１０日 令和元年度第１回花とみどりのまちづくり審議会）

取組状況  所有者からの希望や審議会のご意見を踏まえ、買取に必要な
予算確保を目指してきたものの予算化に至らなかった。

 令和４年５月、所有者から市に対し、令和４年度中に買取す
るよう要望書が提出された。

 予算に限りがあり、年度内の買取が困難であることが判明し
たため、取得を断念した旨を伝えた。
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