
  

資料２－３ 

次期障害者総合支援計画策定の工程について（案） 

●今後のスケジュール（予定）  

 
スケジュール（流れ） 
 Ｒ４．３月 政策委員会 令和４年度第３回 骨子案について審議 
    ４月 市長決裁  骨子案確定 
 Ｒ５．５月 事務局   計画掲載事業を検討（庁内照会）し、素案を作成 
    ６月 政策委員会 ＷＧ①、ＷＧ② 素案について意見交換 
    ７月 事務局   ＷＧでの意見を受けて、計画掲載事業を再度検討（庁内照会）し、素案を修正 
    ８月 政策委員会 令和５年度第１回 素案について審議 
             （市民会議、自立支援協議会、発達支援地域協議会の意見を参考に） 
    ８月 事務局   第１回委員会での意見を受けて、素案を個別に修正 
    ８月 市長決裁  素案確定 
    ９月 事務局   議会へ報告 
   １０月 事務局   パブリックコメント実施 
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