
 
   
 
１ 新庁舎整備について 

⑴  業務概要 

令和３年度に策定した「新庁舎整備等基本構想」を踏まえ、さいたま市の新庁舎整備等基

本計画の策定に向け、本庁舎の機能、規模等について検討を行い、基本設計に必要な諸条件

を整理する。 

⑵ 庁内検討体制の強化 

副市長が座長の庁内検討会議(構成員局長級)に加え、令和４年８月に専門的かつ幅広い視

点から調査・検討を行うため、部長級職員による幹事会、担当職員によるワーキンググルー

プを設置した。 

⑶  委託業者の選定 

① さいたま市新庁舎整備等基本計画策定支援業務 

・ 令和４年７月から９月まで新庁舎整備等基本計画策定支援業務事業者選定委員会(委員６

名)を３回開催し、最も高い評価を得た業者を選定 

・ 履行期間は、令和４年 10 月７日 から 令和６年３月 29 日まで 

② さいたま市新庁舎整備等に係る民間市場調査業務 

・ 令和４年７月から９月まで新庁舎整備等に係る民間市場調査業務事業者選定委員会(委員

５名)を３回開催し、最も高い評価を得た業者を選定 

・ 履行期間は、令和４年 10 月７日 から 令和６年３月 29 日まで 

 ⑷ ワークショップの開催 

 

 

 

 

 ⑸ 今後のスケジュール 

  ＜令和４年度＞ 

１月～     本庁舎整備審議会開催 

＜令和５年度＞ 

６月   基本計画検討中間報告 

12 月    基本計画（素案）報告 

12～１月 パブリック・コメント 

２月   基本計画（案）報告 

３月   基本計画策定 

 

 

 

２ 現庁舎地利活用について 

⑴  業務概要 

庁舎移転後の現庁舎地利活用を検討するため、周辺の土地利用など利活用の前提条件の整

理、先進事例の調査・研究、市民意見の収集・整理、今後の進め方の検討を行う。 

⑵ 委託業者の選定 

  さいたま市現庁舎地利活用検討調査業務 

・ 一般競争入札にて業者を選定 

・ 履行期間は、令和４年７月 25 日 から 令和５年３月 28 日まで 

 ⑶ ワークショップ 

 

 

 

 

⑷ 令和４年度の主なスケジュール 

・ ２月 検討事項の取りまとめ 

 

３ 「位置に関する条例の一部を改正する条例」可決後の周知状況 

⑴ 市報 

・ ６月号 条例可決の報告 

・ ９月号 新庁舎整備及び現庁舎地利活用に係るワークショップ参加者募集 

・ 10 月号  本庁舎整備審議会に係る市民公募委員の募集 

⑵ 出前講座 

・ ４件(市民団体３件・企業１件) 

⑶ その他の周知 

① 自治会説明 

・ さいたま市自治会連合会正副会長会(５月：条例可決報告、７月：令和４年度取組報告) 

・ 浦和区自治会連合会理事会(７月：条例可決報告、令和４年度取組報告) 

・ 大宮区自治会連合会理事会(７月：条例可決報告、令和４年度取組報告) 

・ 浦和区自治会連合会理事会(11月：令和４年度検討内容報告、３月：次年度内容報告予定) 

② 基本構想配布 

・ 基本構想について公共施設、鉄道駅ラック配架等 ２，６００部 

③ ホームページ、ＳＮＳ等の発信 

・ ホームページ（７月：リニューアル） 

・ ツイッターの配信（５月：条例可決報告）  

・ 新都心駅前大型映像装置、各区役所のデジタルサイネージでの周知(12 月～３月) 

④ オープンハウス 

・ ８区の区民まつりで実施(10 月～11 月：取組周知・意見聴取) 

 Ａ日程 Ｂ日程 内容 

１回目 10 月 29 日 12 月３日 新都心の新たなまちづくりについて 

２回目 11 月 19 日 12 月 17 日 新庁舎市民利用機能等について 

 Ａ日程 Ｂ日程 Ｃ日程 内容 

１回目 10 月 22 日 11 月 5 日 11 月 26 日 現庁舎地及び周辺エリアのまちの魅力について 

２回目 11 月 5 日 11 月 26 日 12 月 18 日 現庁舎地利活用策について 

新庁舎整備及び現庁舎地の利活用に係る取組状況等について                         
令和４年１２月定例会 市庁舎等整備検討特別委員会  報告資料 
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