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１ 基本計画の概要 

  令和３年度に策定した新庁舎整備等基本構想を基に、令和４～５年度にか

けて、民間市場調査や市民、有識者等の意見を伺いながら、新庁舎の具体的な

方向性を示し、基本設計に必要な諸条件を整理する。 

２ 基本計画策定にあたっての主な検討事項 

基本設計に必要な諸条件を整理するため、以下の事項について概ね決定する。 

(１) 新庁舎の機能、規模、配置計画 

(２) 民間機能との複合化の方向性（規模、内容等） 

(３) 事業手法の方針（PFI 等導入可能性） 

(４) 事業スケジュール、概算費用 

３ 令和４～５年度の主なスケジュール(予定) 

＜令和４年度＞ 

７月～  市民意見聴取（市民ワークショップ（２回）、シンポジウム等） 

７～10 月  業務委託契約手続 

10 月  業務委託契約（基本計画の検討、民間市場調査) 

１月～  本庁舎整備審議会開催 

＜令和５年度＞ 

６月   基本計画検討中間報告 

 12 月  基本計画（素案）報告 

12～１月 パブリック・コメント 

２月   基本計画（案）報告 

３月   基本計画策定 

※取組の周知は、広報誌、ホームページ、チラシ等様々な方法を活用し、

検討の進捗状況を市民の皆様に随時お知らせするとともに、意見聴取に

ついては、ワークショップ、オープンハウス、出前講座等により段階に

応じて実施する。（さいたま新都心将来ビジョンの取組と連携して行う。） 

 

 

 

  

新庁舎整備等に係る検討について 

令和４年６月定例会 市庁舎等整備検討特別委員会  報告資料 

 都市戦略本部 都市経営戦略部 

【参考】概略スケジュール 
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１ 現庁舎地利活用の調査検討の概要 

  庁舎移転後の現庁舎地利活用を検討するため、情報の収集、整理等の基礎

調査を実施するとともに市民意見聴取等を行う。 

２ 現庁舎地利活用の主な調査検討事項 

(１) 利活用の前提条件の整理 

 （現庁舎地周辺の土地利用や都市計画等の状況など） 

(２) 先進事例の調査、研究 

(３) 市民意見の収集、整理 

(４) 今後の進め方の検討 

 （市民参加手法や調査分析項目、想定される事業手法等、段階的な今後

の進め方を整理） 

３ 令和４年度の主なスケジュール(予定) 

７月～  市民意見聴取（市民ワークショップ（３回）等） 

７～８月   業務委託契約手続 

８月   業務委託契約（基礎調査、事例収集等） 

２月   検討事項の取りまとめ 

※取組の周知は、広報誌、ホームページ、チラシ等様々な方法を活用し、

検討の進捗状況を市民の皆様に随時お知らせするとともに、意見聴取に

ついては、ワークショップ、オープンハウス、出前講座等により段階に

応じて実施する。（（仮称）浦和駅周辺まちづくりビジョンの取組と連携

して行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現庁舎地の利活用に係る検討について 

【参考】概略スケジュール 




