

工 事 名		大宮区役所旧庁舎等解体工事																		佐伯・ユードイケー・カタヤマ特定共同企業体									
工 事 場 所		さいたま市大宮区大門町3丁目1番地																		代表構成員									
工 期		(自) 令和3年10月15日 (至) 令和6年6月6日 【変更】 (至) 令和7年5月30日																		住 所 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目319番地									
工 種		【変更】 工 事 工 程 表																		受注者 株式会社 佐伯工務店									
																				氏 名 代表取締役 安藤 正浩									
工 種	数 量	令和6年 3月					4月					5月					6月					備 考							
		5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25		5	10	15	20	25		
【片付工・仮設工】																													
仮囲い復旧他	1 式																			仮囲い復旧 片付け									
【本館・南館解体】																													
山留工事	1 式																			B・C棟シートパイル引抜									
埋戻し・地盤改良	1 式	A・B・C棟地盤改良		C棟基礎杭引抜後の埋戻し並行作業					B棟基礎杭引抜後の埋戻し並行作業					A棟基礎杭引抜後の埋戻し並行作業					駐車場埋戻し										
杭抜工事 (オールケーシング工法)	1 式	A・C棟基礎杭撤去					B棟基礎杭撤去																						
地下解体・杭抜き工事 (オールケーシング工法)	1 式																			A棟歩道側躯体・基礎杭解体撤去									
【自走式駐車場解体】																													
本体基礎解体	46 箇所																			基礎解体撤去									
【付属棟解体】																													
付属建物①産業物保管施設	25 m2																			倉庫解体									
付属建物④来庁者用駐輪場解体	24 m2																			事務所横駐輪場解体									
付属建物⑫事務所解体	210 m2																			事務所解体									
【外構解体工事】																													
外構解体工事	1 式																			場内舗装・排水構造物・排水設備他撤去									
【解体後整地】																													
解体後整地	6,811 m2																			場内不陸整正・碎石敷均し他									
【歩道部復旧工事】																													
下水道復旧工事	51 m																			歩道部撤去復旧									
歩道復旧工事	1 式																			地先ブロック・路盤・舗装									
【別途発注工事】																													
水道復旧工事																				撤去・復旧									