

政策条例検討プロジェクトチーム会議 スケジュール イメージ

時期	協議内容等
6月	
7月	<ul style="list-style-type: none"> ◎調査研究 <ul style="list-style-type: none"> ・他の地方公共団体の条例 ・さいたま市の現状把握 ・学識経験者講義
8月	
9月	◎素案(会長案)提示
10月	<ul style="list-style-type: none"> ◎素案に対する意見聴取 <ul style="list-style-type: none"> ・執行部 ・各委員 ◎素案の調整
11月	◎素案(プロジェクトチーム案)決定
12月	◎素案の市民への公表 2週間～1カ月が目安
1月	<ul style="list-style-type: none"> ◎市民意見への対応 ◎議長への報告
2月	
3月	議員提出議案として提出