

令和6年1月吉日

ご近隣の皆様へ

## 市民会館うらわ解体工事に関するお知らせ

謹啓

ご近隣の皆様、日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

現在工事中の市民会館うらわ解体工事において、下記のとおり工事の進捗と今後のスケジュールをお知らせ致します。

1月29日以降、大きな工事音が増えてまいります。防音パネル・低騒音重機等で極力影響を抑えて作業をしておりますが、大変ご迷惑おかけすることをお詫び申し上げます。引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

謹白

記

### ・工事の進捗について

昨年8月より行っているアスベスト含有建材の撤去については、令和6年2月16日に全て完了する予定となっております。

現時点で環境測定におけるアスベストの検出（1本/L）はありませんでした。

### ・今後の工事について

1月29日～2月16日においては、主にコンクリートを研り取る作業となるため、大きな音が継続的に出ると予想されます。

2月中旬から3月初旬ごろまで、地下を一部埋めるための砂利をトラックから下す際に大きな音がでると予想されます。

これ以降の工事内容については、裏面にスケジュールを掲載いたしました。

お問い合わせ

スミダ・田中・ハイシマ特定共同企業体 現場代理人 高坂

さいたま市浦和区前地3-14-12（スミダ工業株式会社）

（連絡先（現場事務所））

048-626-6950

さいたま市建設局建築部営繕課 監督員 山田

さいたま市浦和区常盤6-4-4

（連絡先）048-829-1527

• 今後の工事スケジュール（予定）

およその時期	工事概要	騒音振動	備考
R6年 1月29～ 3月初旬	防水アスファルト撤去 (1/29～2/16) 広場地下工事 (2月中旬～3月初旬)	騒音 大 振動 中	重機で撤去できなかったコンクリートを砕き取りま すので、騒音が予想されます。 広場下の地下に砂利を詰め、大型重機が乗れるよう補強 します。砂利をトラックから降ろす際に騒音が予想 されます。
R6年 3月～4月	建屋解体工事 (階上解体)	騒音 中 振動 中	クレーンで小型重機を屋上に上げ、屋上から解体します。
R6年 4月～6月	建屋解体工事 (地上解体)	騒音 大 振動 大	防音パネルを一部取り外し、そこから大型の重機で解体 します。 重機が移動する際に騒音振動が大きいと思われる。
R6年 7月	山留工事	騒音 中 振動 中	地下躯体の周りに鋼板を圧入し、地盤を押さえます。
R6年8月 ～R7年1月	地下部・基礎解体	騒音 中 振動 大	土に接する部分を解体するため、解体時の振動が特に伝 わりやすいと思われる。
R7年 1月～5月	杭抜き工事	騒音 中 振動 小	杭を抜く重機のエンジン音など。
R7年 6月～7月	地下部残置部解体 外構解体	騒音 中 振動 大	土に接する部分を解体するため、解体時の振動が特に伝 わりやすいと思われる。
R7年 8月～9月	整地等	騒音 小 振動 小	整地、フェンス、防草シート等

- 騒音を伴う作業時間は8：30～17：00となります。（土曜日曜祝日を除く）
- 騒音振動の大小については、以下を想定しております。  
作業場所や周辺地盤によっても差が出るため、ある程度の目安として、ご参考いただければと思  
います。

騒音：小⇒通常の街中（60db 台）

中⇒騒々しい街中（70db 台）

大⇒ガード下（80db 台）

振動：小⇒ほとんど感じない（50db 前後）

中⇒静かにしていると揺れを感じる（60db 前後）

大⇒揺れを感じる（70db 前後）