

平成28～29年度 計画策定業務スケジュール

年度	月	市民会議	障害者政策委員会	事務局(障害政策課)	障害者施策推進本部会議 障害者施策推進会議	議 会
28	2	第3回市民会議 (アンケート速報版・体系について)		体系案の作成		
	3		第6回障害者政策委員会 (アンケート結果・体系案について)	骨子案の作成		
29	4			市長決裁(骨子) 計画掲載事業の検討		
	5		ワーキング(素案検討)	計画掲載事業の検討		
	6		ワーキング(素案検討)	計画掲載事業の検討 素案の作成		6月定例会
	7	第1回市民会議 (素案について意見交換)	第1回障害者政策委員会 (素案審議)		第9回推進本部 (計画策定、素案について)	
	8			市長決裁(素案)		
	9					9月定例会 (素案の報告)
	10		パブコメ実施			
	11			計画案の作成		
	12		ワーキング(計画案)			12月定例会
	1	第2回市民会議 (計画案の提示)	第2回障害者政策委員会 (計画案の提示)			
	2			市長決裁(計画決定)		2月定例会
	3	第3回市民会議 (計画策定報告)	第3回障害者政策委員会 (計画策定報告)			