

次期障害者総合支援計画策定の工程について

1 今後のスケジュール

	障害者 施策推進本部	障害者 政策委員会	市民会議	自立支援協議会	事務局
4月	骨子案 市長決裁				骨子案作成
5月		WG① 意見交換 (5/31)			計画掲載事業検討 (庁内照会)
6月		WG② 素案検討 (6/28)	第1回 素案意見交換 (6/30)		素案作成
7月	第9回本部会議 (計画策定・素案)	第1回 素案審議 (7/18)		第1回 素案審議 (7/12)	
8月	素案 市長決裁				
9月					
10月					パブコメ実施
11月					計画案作成
12月		WG③ 計画案検討 (未定)	第2回 計画案意見交換 (12/22)	第2回 計画案審議 (12/20)	
1月		第2回 計画案審議 (1/23)			
2月	計画 市長決裁				計画決定
3月		第3回 計画策定報告 (3/19)	第3回 計画策定報告 (3/10)		

2 今後の障害者政策委員会及びワーキンググループについて

- 第1回ワーキンググループ（平成29年5月31日（水））
 - ・アンケート結果、市民会議意見等を踏まえて素案に関する意見交換など
- 第2回ワーキンググループ（平成29年6月28日（水））
 - ・素案（たたき台）について検討
- 第1回障害者政策委員会（平成29年7月18日（火））
 - ・素案について審議

- 第3回ワーキンググループ（平成29年12月未定）
 - ・計画案について検討
- 第2回障害者政策委員会（平成30年1月23日（火））
 - ・計画案について審議

- 第3回障害者政策委員会（平成30年3月19日（月））
 - ・計画について報告