

与野本町小学校複合施設整備事業概要

【計画の目的】

与野本町小学校の施設老朽化のため北校舎等、給食室の改築工事および与野本町コミュニティセンターを含む他の施設の改修工事を行います。また、併せてさいたま市で策定しております「公共施設マネジメント計画・第1次アクションプラン」の方針に基づき、改築部分に関しまして、周辺のコミュニティ関連施設や福祉施設等と複合化した施設を行うものです。

【スケジュール】

平成30年4月～11月	北校舎・給食室・渡り廊下解体工事
平成30年10月～平成32年3月	複合施設建設工事
平成32年4月	複合施設供用開始
平成31年3月～平成32年3月	コミュニティセンター改修工事
平成32年3月～平成33年3月	東校舎・南校舎改修工事
平成33年4月～7月	仮設校舎解体・外構工事

【配置図】

