

	工事内容	工事区域	工事区域												
			2020	年	3	月	18	日	～	2020	年	6	月	30	日
1	堆積土砂排除工	さいたま市内	2020	年	3	月	18	日	～	2020	年	6	月	30	日
2	その他工事	中央区下落合5丁目地内	2021	年	1	月	8	日	～	2021	年	3	月	19	日