


東西交通専門部会の役割・スケジュール（案）について

1. 協議会・専門部会の構成



（1）さいたま市地域公共交通協議会（さいたま市地域公共交通協議会条例）

- ① 地域公共交通網形成計画の作成及び変更に関する協議
- ② 地域公共交通網形成計画の実施に関する協議・連絡調整
- ③ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関する協議
- ④ 市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保のために必要な協議

（2）地域公共交通網形成計画における東西交通大宮ルートの位置づけ（案）

- ・ 計画の基本方針を実現するための施策として「東西交通の導入検討（新たな公共交通システムの検討）」を位置づけ

2. 東西交通専門部会の役割

- 計画に位置付ける「東西交通の導入検討（新たな公共交通システムの検討）」を実施するための協議・調整を行う
- 東西交通専門部会で協議・調整した内容を協議会に報告する
- 協議会で更なる意見聴取や、必要に応じた議決を行い、検討を深度化する

3. 今後のスケジュール（案）

- 今年度は、令和2年2月を目途に第2回専門部会を開催予定
- 来年度以降は、年に2回程度専門部会を開催し、検討状況を協議会に報告

【参考】地域公共交通網形成計画の策定スケジュール（案）

今後のすすめ方について

地域公共交通網形成計画の策定スケジュール

・「さいたま市地域公共交通網形成計画」は、2020（令和2）年度の成案化、2021（令和3）年度の計画開始を目指して検討を進める

年度 月	2018（平成30）年度				2019（令和元）年度				2020（令和2）年度				2021（令和3）年度			
	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3
方針	[進捗]				[進捗]				[進捗]				[進捗]			
区域	[進捗]				[進捗]				[進捗]				[進捗]			
目標	[進捗]				[進捗]				[進捗]				[進捗]			
事業・ 主体	[進捗]				[進捗]				[進捗]				[進捗]			
評価	[進捗]				[進捗]				[進捗]				[進捗]			
期間	[進捗]				[進捗]				[進捗]				[進捗]			
その他	[進捗]				[進捗]				[進捗]				[進捗]			
協議会		○ 7/3	○ 11/13	○ 3/8		○ 7/8	○	○		○		○		○		○
バス部会		☆ 設置	○ 10/30	○ 2/25	○ 5/30	○	○	○		○		○		○		○
（仮称） 東西交通 部会						★ 設置	○	○		○		○		○		○

出典：令和元年度第1回地域公共交通協議会（2019.7.8）

今後の検討事項（案）

	検討事項（案）	備考
第1回	<ul style="list-style-type: none"> 交政審答申の概要とこれまでの経緯 専門部会の進め方（案）について 	今回
第2回	<ul style="list-style-type: none"> 先行事例について（富山市・宇都宮市など） さいたま市における構想について（地域の研究団体からの情報提供など） 	次回
第3回以降	<ul style="list-style-type: none"> 大宮～さいたま新都心～浦和美園における中量軌道システムの必要性・効果について LRT 及びその他の交通システム（BRT、SRT 等）について 第6回東京都市圏パーソントリップ調査（H30PT）を踏まえた需要推計について 	年2回程度