

令和2年(2020年)度 外部評価に係るスケジュール(案)

実施時期	事務局等	男女共同参画推進協議会
3月中旬	各事業担当課へ令和元年度実施状況調査報告依頼	
4月中旬	① 実施状況調査結果の取りまとめ	
4月下旬	② ヒアリング事項決定のための確認依頼	→
5月上旬	④ 質問事項のとりまとめ 所管課に質問事項を送付	← ③ 質問事項の提出
下旬	第76回 協議会	⑤ ヒアリング事項の決定
7月中旬	第77回 協議会 外部評価の実施依頼	⑥ ヒアリングの実施
		← ⑦ 外部評価の実施・提出
8月上旬 下旬	外部評価結果の集計	
9月下旬	外部評価結果の確定 事業担当課へ結果の送付	
10月下旬	第78回 協議会 外部評価結果の報告	
令和3年(2021年)3月上旬	外部評価結果を含む 年次報告書の公表	

令和元年(2019年)度外部評価に係るスケジュール

実施時期	事務局等	男女共同参画推進協議会
3月中旬	各事業担当課へ平成30年度実施状況調査報告依頼	
4月中旬	① 実施状況調査結果の取りまとめ	
4月下旬	② ヒアリング対象事業及びヒアリング事項決定のための確認依頼	→
5月上旬	委員より提出された質問事項について、 事業担当課へ文書での回答を依頼	← ③ 質問事項の提出
中旬	④ 事業担当課回答の送付及び ヒアリング希望事業の再検討依頼	→
		⑤ 各課の回答を踏まえ、 ヒアリング希望項目の再検討
下旬	第71回 協議会	⑥ ヒアリング対象事業・ ヒアリング事項の決定
7月中旬	第72回 協議会 外部評価の実施依頼	⑦ ヒアリングの実施
		← ⑧ 外部評価の実施・提出
8月上旬 下旬	外部評価結果の集計	
9月中旬	外部評価結果の確定 事業担当課へ結果の送付 事業担当課へ所見提出依頼	
10月下旬	第73回 協議会 外部評価結果および事業担当課 からの所見とりまとめの報告	
令和2年(2020年)3月上旬	外部評価結果を含む 年次報告書の公表	