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沼影公園屋内プールの解体工事着手から、新たなスポーツ施設の供用開始までの７年間、屋内プールの利用が
できなくなることについて、以下のような様々な方策に関して調査、交渉、検討等を行いました。
その結果、「市有地（学校）への代替プール建設」が現実的と判断し、次ページの代替案を計画し、利用者の皆
様にご意見を伺うこととなりました。
今後、ご意見を踏まえて、詳細の検討を進めてまいります。

沼影公園屋内プールの代替方策の検討経緯について

【代替方策として検討した内容】

①建設工事スケジュール等の調整により既存屋内プールを残す代替策

— 解体工事、義務教育学校の建設工事スケジュール等の工夫により、沼影公園屋内プールを残すことを検討

②民間プールを活用した代替策

— 沼影公園の近隣のスポーツクラブ、スイミングスクール等について調査

③民間所有地及び県有地を借地し、代替プールを建設する代替策

— 沼影公園の近隣の民間企業や県の所管部署と交渉を行い、借地の上、代替温水プールを建設する可能性について調査

④市有地（学校）への代替プール建設
— 浦和大里小学校敷地内に代替温水プールを建設することを検討



１．浦和大里小学校敷地内への代替プール（屋内温水プール）整備概要
浦和大里小学校敷地内に温水プールを新たに建設し、新たなスポーツ施設の供用開始まで
の期間、代替プールとして、学校プールと兼用する。学校の水泳授業以外の時間帯に市民
利用を可能にする。
①沼影公園屋内プールからの距離
・約６００m

②代替プールの概要
・２５ｍの屋内温水プール
・可動床により、学校利用時とそれ以外で水深設定を変更可能

③詳細の検討
・令和５年度において、策定を予定している基本計画の中で設置場所、導入機能、
整備スケジュール等の詳細を検討

・専用利用等の運用面については、令和５〜６年度において検討を予定
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浦和大里小学校への代替プール整備について（案）

基本計画 設計・建設

現時点で代替が難しいと見込まれる期間（対応を検討中）
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午後 市民利用
夜間 市民利用
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３．水泳授業と代替プールの区分

※学校の長期休業期間や休館日の設定など運営面の詳細は、今後の検討となります
※義務教育学校の開校後、授業時期等が変更になる可能性があります。

２．整備に向けたスケジュール（案）

・年間イメージ ・週間イメージ

学校敷地内の適地を検討し、設計・建設を行い、最短でプール利用を可能にする。なお代替が難しい期間は、補完できるか対応を検討中。

学校の水泳授業を行う６・７月が共用期間、それ以外の期間は代替プールとするイメージ。
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沼影公園屋内プール（現状） 代替プール（予定）

１ 設置場所 沼影公園内 浦和大里小学校敷地内

２ 延べ床面積 １３００㎡（２階建て） ８００㎡（平屋建て）

３ コース等 ２５m温水プール ６コース ２５ｍ温水プール コース数未定

４ 利用料金 一般 440円（専用︓1コース660円/時間)
児童等 220円（専用︓1コース320円/時間）

同じ水準となるよう今後検討

５ 利用時間 一般
火〜日 午前9時から午後3時50分
金 午後6時から午後8時55分
専用（団体）
火〜金 午前9時から午後9時
土 午後4時から午後9時
日 午後4時から午後8時
※月曜休館

学校の水泳授業を除く時間帯で、時期や曜日については、
同等の利用が確保できるよう今後詳細を検討

６ 交通
①駐車場
②駐輪スペース

①１３０台 ※沼影公園全体
②あり

①近隣のコインパーキング等を利用
②学校敷地内に一定程度確保が可能か今後詳細を検討

沼影公園屋内プールと代替プールの比較

※運営面の詳細は、今回の説明会で出た利用者の皆様のご意見を基に、今後検討を進めます。

現状のプールと代替プールとの比較は、現状では下表のとおり。今後、整備内容や運営面の詳細を検討。


