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審議事項

の
供用停止時期について、ご審議いただきます。
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現施設の概要
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竣工年 昭和４４年（築４９年） 昭和４６年（築４７年）

延床面積 ７，３１５㎡ ７，０９０㎡

規模

大ホール棟 小ホール棟 低層棟（ﾎｰﾙ等） 高層棟

地上3（5）階
地下1階

地上3階
地下1階

地上2階
地下1階

地上8階
地下1階

稼働率
（H28 30平均)

大・小ホール 集会室 ホール 集会室

６１．６％ ６５．５％ ６８．２％ ５１．５％

年間利用者数（H30) ３２３，１２７人 ２１１，５４３人



新施設の整備スケジュール
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新施設の供用開始が「市有建築物耐震化実施計画」の目標期限以降となるため、
現施設の管理運営の方向性について検討を要する。



管理運営の方向性に関する課題

4

市有建築物耐震化実施計画 令和２年度末までに対象建築物の耐震化を完了することを目標としている

施設稼働リスク 経年劣化により、設備等の動作不良が
生じており、機能停止する恐れがある

経年劣化が著しく、設備等の動作不良
が頻発しており、機能停止する恐れが
大きい

【新施設の供用開始まで供用継続する場合】

影響人数 約３３万人/年間 約２２万人/年間

機能補完
ホール

ソニックシティホール棟の修繕等（R3/7
R5/2）により、大宮駅周辺のホール機

能がなくなるため、機能補完は不可能で
あり、利便性が著しく低下

周辺に同等機能を有する市施設及び県施
設があるため、利便性の低下は限定的

集会室 設等があるため、利便性の低下は限定的
周辺に同等機能を有する市施設及び県施
設があるため、利便性の低下は限定的

【新施設の供用開始前に供用停止する場合】



主な周辺施設等
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機能 施設名 広さ 数

ホ
ー
ル

ソニックシティ 大ホール 2,505席 １

ソニックシティ 小ホール 496席 １

集
会
室

プラザノース セミナールーム 35~74㎡ ６

高鼻コミュニティセンター
会議室 16~204㎡ ９

生涯学習総合センター
講座室・学習室

37~51㎡ ６

JA共済埼玉ビル 会議室 56~349㎡ 23

【 】
機能 施設名 広さ 数

ホ
ー
ル

浦和コミュニティセンター
多目的ホール 400席 １

埼玉会館
大ホール 1,315席 １
小ホール 504席 １

文化センター
大ホール 2,006席 １
小ホール 340席 １

集
会
室

浦和コミュニティセンター
集会室 43~233㎡ 15

埼玉会館 会議室 52~143㎡ 15

プラザイースト セミナールーム 37~79㎡ ８

さいたま共済会館 44~196㎡ ８

【 】

（参考）
現施設

大ホール 1,370席 １

小ホール 274席 １

集会室 62~127㎡ ５
（参考）
現施設

ホール 478席 １

集会室 30~130㎡ 12



管理運営の方向性

6

震化実施計画」の目標期限である令和２年度末で供用停止することが望ましい。

の影響もあり、周辺施設での機能補完ができないことから、利用者の利便性、市
新施設の供用開始まで、現施設の供用を継続する。

生じた場合には、その都度、緊急修繕を実施し対応する。

供用停止にあたっては、新施設供用開始まで空白期間が生じる
が、周辺の同等機能を有する施設等を案内することにより、利便性低下の軽減を
図る。


