





工程表

工程名	日	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18
	曜	月	火	水	木	金	土	日
浦和美園店前	休 工						予 備 日	休 工
伐根・土壌入替								
植栽（ケヤキ3本）								
東浦和店前								
土壌入替								
植栽（オオムラサキツツジ）								

備考 ※天候により、中止・順延になる場合があります。
 ※作業の進捗により、日程が前後する場合があります。