

「さいたま市週休2日試行工事」のフロー

工事設計前

週休2日試行工事は、**全ての土木工事を対象**として実施する
ただし、事由を満たせば適用除外とする

週休2日試行工事を適用する場合

発注者指定型 ~~→~~ 受注者希望型を選択

週休2日試行工事を適用しない場合

(適用除外事由)
・対象期間(現場着手日から現場完了日)が1週間未満の工事
・単価請負契約工事など、緊急対応が求められる工事
・工事所管課(所・室)の判断で適用除外とする工事

通常の工事として発注

工事設計

発注者指定型

~~受注者希望型~~

当初の設計金額において、経費にそれぞれの補正係数を乗じた補正を行う

休日形態	労務費	機械経費(賃料)	共通仮設費率	現場管理費率
4週8休相当	1.05	1.04	1.04	1.06

~~当初の補正は行わない~~

工事発注(告示)

(執行伺)

備考欄に「週休2日試行工事(発注者指定型)」と記入
(告示文書)

告示文書のその他欄に、以下の文言を記載
本工事は、「さいたま市週休2日試行工事(発注者指定型)」の対象案件である。

(特記仕様書)

「さいたま市週休2日試行工事特記仕様書(発注者指定型)」を追加(特記仕様書一覧で☑を入れる)

~~(執行伺)~~

~~備考欄に「週休2日試行工事(受注者希望型)」と記入
(告示文書)~~

~~告示文書のその他欄に、以下の文言を記載
本工事は、「さいたま市週休2日試行工事(受注者希望型)」の対象案件である。~~

~~(特記仕様書)~~

~~「さいたま市週休2日試行工事特記仕様書(受注者希望型)」を追加(特記仕様書一覧で☑を入れる)~~

契約

~~受注者は契約締結後速やかに、休日取得予定について以下より選択し、
【様式1】休日取得予定通知書で発注者へ通知する~~

休日形態	定義
4週8休相当	現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上
4週7休相当	現場閉所率が25.0%(7日/28日)以上28.5%未満
4週6休相当	現場閉所率が21.4%(6日/28日)以上25.0%未満
実施しない	休日形態の指定を行わない

~~以降の書類提出不要~~

現場着手日までに4週間を単位とした【様式2】休日取得計画書を、発注者へ提出する。

発注者指定型

~~受注者希望型~~

現場着手

翌4週分の【様式2-1】 休日取得計画書を、発注者へ提出する。（作業開始の7日前までに提出）

前4週分の【様式3-2】 休日取得実施書を、発注者へ提出する。（4週の末日から10日以内に提出）

未達成

未達成の定義（発注者指定型）

4週8休相当の達成が困難となった場合（現場閉所率28.5%未満）

~~未達成の定義（受注者希望型）~~

~~4週6休相当の達成が困難となった場合（現場閉所率21.4%未満）~~

【様式5-1-4】未達成報告書（発注者指定型）を発注者に提出

~~【様式5-2】未達成報告書（受注者希望型）を発注者に提出~~

当初の設計金額において補正していた経費分を減額変更

発注者指定型	労務費	機械経費(賃料)	共通仮設費率	現場管理費率
未達成	1.00	1.00	1.00	1.00

現場完了（後片付けの期間は除く）

経費の補正を行うため、【様式4-3】 休日取得実績報告書を発注者へ提出する

発注者は、【様式4】 休日実績報告書で、対象期間全体における週休2日の達成状況を確認し、契約変更にて経費を補正する

休日形態	労務費	機械経費(賃料)	共通仮設費率	現場管理費率
4週8休相当	1.05	1.04	1.04	1.06
4週7休相当	1.03	1.03	1.03	1.04
4週6休相当	1.01	1.01	1.02	1.03

~~4週8休相当以上の休日を取得した場合に限り、工事成績評定において加点を行う~~

完成検査

受注者から【様式6-5】 実施証明書申請書による申請があった場合、発注者は【様式7-6】 実施証明書を発行する