（さいたま市水道局建設工事請負契約基準約款第3条関係）工程管理曲線を変更工程管理曲線に直して記入すること。


付1-3-11


	工 事 名
	変更がある場合は、変更工期を上段に当初工期を下段に記入すること。

	住所　工事工程表（変更）

受注者

氏名　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　変更工程………　赤色（上段）　　　変更工程管理曲線………　黄色凡例

当初工程………　青色（下段）　　　工　程　曲　線………　変更赤色
当初青色

	工事場所
	
	

	工期
	変更
	
	

	
	当初
	
	

	請負代金額
	金  　　　　　　　　　　 円
	

	NO
	工　種
	設計数量
	一日平均
配置数量
	実日数
	工事費
構成比％
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	進捗率
100％

	１
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	計画工程を変更工程に実施工程を当初工程に直して記入すること。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	計画赤色を変更赤色に実施青色を当初青色に直して記入すること。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　１．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線といわれており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。　　
[bookmark: _GoBack]２．月数、工種数については工事内容に合わせ様式を変更してよい。
３．工事曲線は、一般にS字カーブといわれている。
（さいたま市水道局建設工事請負契約基準約款第3条関係）記 入 例

付1-3-11


	工 事 名
	老第○○○○号布設替工事
	　　 住所　さいたま市浦和区針ヶ谷○－○－○受注者
請負者
工事工程表（変更）


氏名　○○建設（株）　　　　　　

変更工程………　赤色（上段）　　　変更工程管理曲線………　黄色凡例

当初工程………　青色（下段）　　　工　程　曲　線………　変更赤色
当初青色当初工期


	工事場所
	さいたま市浦和区針ヶ谷○－○○－○
	

	工期
	変更
	令和5年4月13日～令和5年12月20日
	

	
	当初
	令和5年4月13日～令和5年9月30日
	

	請負代金額
	金  10,000,000　円
	

	NO
	工　種
	設計数量
	一日平均
配置数量
	実日数
	工事費
構成比％
	4月
10　20
	5月
10　20
	6月
10　20
	7月
10　20
	8月
10　20
	9月
10　20
	10月
10　20
	11月
10　20
	12月
10　20
	1月
10　20
	進捗率
100％

	１
	準備工
	１式
	3
	30
	3％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	材料検査
	１式
	3
	4
	2％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	舗装切断工
	240ｍ
	2
	1
	4％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	仮設工
	１式
	5
	3
	15％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	管布設工
	120ｍ
	5
	4
	30％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	６
	給水管取替工
	20件
	5
	4
	15％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７
	管撤去工
	１式
	5
	3
	9％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	８
	本復旧工
	720㎡
	8
	2
	20％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９
	竣工・片付け
	１式
	4
	5
	2％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　１．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線といわれており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。　　
２．月数、工種数については工事内容に合わせ様式を変更してよい。
３．工事曲線は、一般にS字カーブといわれている。



