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　備　考　１．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線といわれており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
　２．月数、工種数については工事内容に合わせ様式を変更してよい。
　３．工事曲線は、一般にS字カーブといわれている。
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