（さいたま市水道局建設工事請負契約基準約款第3条関係）
　付1-4-2


	工 事 名
	
	住所　工事工程表（実施）

受注者

氏名　　　　　　　　　　　　

　　　　　　計画工程………　赤色（上段）　　　工程管理曲線………　黄色凡例

実施工程………　青色（下段）　　　工　程　曲　線………　計画赤色
実施青色

	工事場所
	
	

	工　　期
	
	

	
	
	

	請負代金額
	金  　　　　　　　　　　 円
	

	NO
	工　種
	設計数量
	一日平均
配置数量
	実日数
	工事費
構成比％
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	　月
10　20
	進捗率
100％
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	[bookmark: _GoBack]
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備考　１．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線といわれており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。　　
２．月数、工種数については工事内容に合わせ様式を変更してよい。
３．工事曲線は、一般にS字カーブといわれている。
（さいたま市水道局建設工事請負契約基準約款第3条関係）記 入 例

付1-4-2


	工 事 名
	老第○○○○号布設替工事
	　　 住所　さいたま市浦和区針ヶ谷○－○－○受注者
請負者
工事工程表（実施）


氏名　○○建設（株）　　　　　　

計画工程………　赤色（上段）　　　工程管理曲線………　黄色凡例

実施工程………　青色（下段）　　　工　程　曲　線………　計画赤色
実施青色当初工期


	工事場所
	さいたま市浦和区針ヶ谷○－○○－○
	

	工　　期
	令和５年４月１３日　～
令和５年１２月２０日
	

	請負代金額
	金  12,000,000　円
	

	NO
	工　種
	設計数量
	一日平均
配置数量
	実日数
	工事費
構成比％
	4月
10　20
	5月
10　20
	6月
10　20
	7月
10　20
	8月
10　20
	9月
10　20
	10月
10　20
	11月
10　20
	12月
10　20
	1月
10　20
	進捗率
100％

	１
	準備工
	１式
	3
	30
	3％
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	２
	材料検査
	１式
	3
	4
	2％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	舗装切断工
	240ｍ
	2
	1
	4％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	仮設工
	１式
	5
	3
	15％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	管布設工
	120ｍ
	5
	4
	30％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	６
	給水管取替工
	20件
	5
	4
	15％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７
	管撤去工
	１式
	5
	3
	9％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	８
	本復旧工
	720㎡
	8
	2
	20％
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９
	竣工・片付け
	１式
	4
	5
	2％
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備考　１．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線といわれており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。　　
２．月数、工種数については工事内容に合わせ様式を変更してよい。
３．工事曲線は、一般にS字カーブといわれている。
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